```
# **TERMO DE ABERTURA DE PROJETO**
**Projeto:** Sistema de Comedouros Automáticos para Ovinos (SCAO)
**Código do Projeto:** SCAO-2024-001
**Data de Emissão:** 15/06/2024
**Versão:** 1.0
## **1. Informações Gerais do Projeto**
                  | **Descrição** |
| **Campo**
|-----|
| **Nome do Projeto** | Sistema de Comedouros Automáticos para Ovinos (SCAO) |
| **Gerente do Projeto** | João Silva |
| **Patrocinador**
                    | AgroTech Solutions Ltda. |
| **Data de Início**
                    | 01/07/2024 |
| **Data Prevista de Término** | 30/11/2024 |
| **Orçamento Total** | R$ 250.000,00 |
**Área Responsável** | Departamento de Tecnologia Agropecuária |
```

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema automatizado de comedouros para ovinos, composto por:

- **Sensores IoT** instalados no campo para monitorar consumo de ração, peso e saúde dos animais.
- **Backend** para armazenamento e análise dos dados coletados.
- **Interface Web** amigável para gestão dos rebanhos e geração de relatórios.

Justificativa:

Aumentar a eficiência na alimentação de ovinos, reduzir desperdício de ração e melhorar o acompanhamento da saúde do rebanho.

3. Escopo do Projeto

3.1. Inclusões (Escopo Principal)

- 🔽 Desenvolvimento de sensores loT para medição de consumo de ração.
- Plataforma de armazenamento em nuvem para dados coletados.
- Dashboard web para visualização de métricas (peso, consumo, saúde).
- 🔽 Sistema de alertas para anomalias (doenças, baixo consumo).
- Integração com dispositivos móveis (Android/iOS).

3.2. Exclusões (Fora do Escopo)

```
💢 Fabricação física dos comedouros (parceria com terceiros).
💢 Transporte e instalação física dos equipamentos.
X Treinamento de pessoal (será feito em projeto paralelo).
## **4. Partes Interessadas (Stakeholders)**
                  | **Papel** | **Responsabilidade** |
I **Nome**
|-----|
| AgroTech Solutions | Patrocinador | Financiamento e aprovações |
                 | Gerente de Projeto | Coordenação geral |
| João Silva
| Maria Oliveira
                 | Desenvolvedora IoT | Sensores e hardware |
| Carlos Souza
                 | Backend Developer | Banco de dados e APIs |
| Ana Costa
                  | Frontend Developer | Interface web |
| Fazenda Modelo
                     | Cliente Piloto | Testes em campo |
## **5. Cronograma Preliminar**
                 | **Duração** | **Data de Início** | **Data de Término** |
| **Fase**
|-----|
| **1. Levantamento de Reguisitos** | 2 semanas | 01/07/2024 | 14/07/2024 |
| **2. Desenvolvimento IoT** | 6 semanas | 15/07/2024 | 25/08/2024 |
| **3. Desenvolvimento Backend** | 5 semanas | 26/08/2024 | 29/09/2024 |
| **4. Desenvolvimento Frontend** | 4 semanas | 30/09/2024 | 27/10/2024 |
| **5. Testes em Campo** | 3 semanas | 28/10/2024 | 17/11/2024 |
| **6. Ajustes Finais** | 2 semanas | 18/11/2024 | 30/11/2024 |
## **6. Orçamento Estimado**
                | **Custo (R$)** |
| **Item**
|-----|
| **Desenvolvimento IoT** | 80.000,00 |
| **Desenvolvimento Backend** | 70.000,00 |
| **Desenvolvimento Frontend** | 50.000,00 |
| **Testes em Campo** | 30.000,00 |
| **Infraestrutura Cloud** | 20.000,00 |
| **Total** | **250.000,00** |
```

```
## **7. Riscos Iniciais e Mitigação**
| **Risco** | **Impacto** | **Ação de Mitigação** |
|-----|
| Atraso na entrega dos sensores | Alto | Contratar fornecedor alternativo |
| Dificuldade na integração IoT-backend | Médio | Testes contínuos desde a fase inicial |
| Baixa adesão dos produtores | Médio | Parceria com associações rurais para divulgação |
## **8. Critérios de Sucesso**
✓ Sistema operando em pelo menos 3 fazendas piloto até nov/2024.
✔ Redução de 20% no desperdício de ração nos testes iniciais.
✔ Plataforma web com 90% de satisfação em usabilidade.
## **9. Aprovações**
| **Nome** | **Cargo** | **Assinatura** | **Data** |
|-----|
| João Silva | Gerente de Projeto | _____ | 15/06/2024 |
| AgroTech Solutions | Patrocinador | _____ | 15/06/2024 |
**Próximos Passos:**
- Reunião de kickoff com a equipe (20/06/2024).
- Contratação de fornecedores de hardware.
- Início do levantamento de requisitos (01/07/2024).
**Documento Aprovado em:** 15/06/2024
**Responsável pela Elaboração:** João Silva (Gerente de Projeto)
```